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К делу №2-9310/24 
23RS0047-01-2023-009599-67

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

10 января 2024 года Советский районный суд города Краснодара
в составе:
председательствующего судьи Тихоновой К.С., 
при секретаре Сенченко А.Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Раскиной 
Алены Владимировны, Раскина Сергея Владимировича к ООО СЗ "Спецстрой- 
проект" о защите прав потребителей,

установил:
Раскина А.В., Раскин С.В. обратились в суд иском к ООО СЗ «Спецстрой- 

проект» о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строи­
тельства в размере 228 208,20 руб., убытки в размере 150 000 руб., штраф в раз­
мере 189 104,10 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., не­
устойку в размере 1 400 руб. ежедневно до момента фактического исполнения 
обязательства по передаче квартиру по договору участия в долевом строительст­
ве.

В исковом заявлении указано, что 05.11.2020 г. ООО СЗ «Спецстройпроект» 
и истцы заключили Договор участия в долевом строительстве № 
О/ПД7/УКН870/ЭТ11/2020 от 05 ноября 2020 г. (далее - ДЦУ), согласно которому 
все права по ДДУ в отношении объекта недвижимости, имеющего следующие 
характеристики: условный номер - 870, площадь кв.м. - 52.86, количество комнат 
- 2, этаж -11, подъезд 7, назначение - жилое, наличие балкона/лоджии - да, пере­
ходят к Участникам долевого строительства. Согласно условиям ДДУ, Застрой­
щик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц построить мно­
гоэтажный жилой дом, кадастровый номер 23:43:0108020:7199, расположенном 
по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Дубравная, д. 
1, указанный настоящего Договора, и после получения разрешения на ввод в экс­
плуатацию «Многоэтажного жилого дома» в передать в предусмотренный Дого­
вором срок «Участникам долевого строительства» объект, в том числе «Кварти­
ра», а «Участник долевого строительства» обязуется уплатить предусмотренную 
Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и принять 
объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. Цена квартиры - 2 
470 677 руб., оплаченная истцами в полном объеме. Согласно пункту 3.5 ДДУ, 
Застройщик обязуется передать «Объект долевого строительства» участнику в 
срок не позднее, чем до 31 июля 2023 года. Однако, до настоящего времени объ­
ект долевого строительства истцам не передан.

Представитель истцов в судебном заседании настаивал на удовлетворении 
заявленных требований, доводы, изложенные в иске, поддержал.

Представитель ответчика в судебном заседании заявил ходатайство о приме­
нении ст. 333 ГК РФ и снижении размера штрафных санкций до разумных преде­
лов.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к выводу о 
частичном удовлетворении заявленных исковых требований по следующим осно­
ваниям.
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Более того, истцы не лишены права на обращение в суд с самостоятельным 
иском о взыскании неустойки за новый период просрочки в случае ее образова­
ния.

При таких обстоятельствах, исходя из характера настоящего спора, учиты­
вая собранные по делу доказательства в силу требований ст.67 ГПК РФ, суд нахо­
дит основания для частичного удовлетворения исковых требований Раскиной 
Алены Владимировны, Раскина Сергея Владимировича к ООО СЗ "Спецстрой- 
проект" о защите прав потребителей.

Поскольку истец, исходя из положений п. 3 ст. 17 Закона «О защите прав 
потребителей», ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобож­
ден, то с ответчика, в силу норм ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, подлежит 
взысканию государственная пошлина в размере 5 525 рублей, рассчитанная от 
взысканной в пользу потребителя суммы неустойки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:

Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СЗ «Спецстройпро- 

ект» в равных долях в пользу Раскиной Алены Владимировны, Раскина Сергея 
Владимировича неустойку за просрочку передачи объекта долевого строительст­
ва в размере 150 000 руб., штраф в размере 77 500 руб., компенсацию морального 
вреда в размере 5 000 руб.

В остальной части иска - отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СЗ «Спецстройпро- 

ект» в доход муниципального образования г.Краснодар пошлину в 5 525 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодар­

ский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем 
подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Краснодара.
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